

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE FUNVISIS AÑO 2014

EJECUCIÓN FÍSICA

Nombre del Proyecto	Acción Específica	Unidad de Medida	Metas Programadas 2014	Metas Ejecutadas 2014												Total Ejecutado Anual	% Ejecutado Anual
				Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Prevención y Mitigación de Riesgo ante Eventos Adversos	Evaluación y documentación del peligro ante eventos adversos	Reporte	400	41	68	48	35	31	19	37	51	64	55	35	37	521	130,25%
	Zonificación del riesgo en los ejes geoestratégicos de desarrollo	Mapa	50	3	3	3	1	10	4	2	5	3	2	6	3	45	90,00%
	Formación para la apropiación social del conocimiento en prevención ante eventos adversos	Público	3000	318	480	693	1110	2031	1850	751	1344	605	1752	475	201	11610	387,00%
Desarrollo de la Geociencia para las necesidades de la Vivienda y el Hábitat	Elaboración de estudios geotécnicos y geomáticos para el desarrollo de la vivienda y hábitat nacional.	Instrumento	35	3	0	1	1	2	3	3	3	3	4	9	9	41	117,14%
	Evaluación y reducción del riesgo sísmico en el área metropolitana de caracas, para la construcción de vivienda y hábitat dignos.	Instrumento	130	0	0	36	5	4	5	7	6	14	8	11	5	101	77,69%
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo en espacios urbano, Misión Ciencia I	Red	6	0	1	0	2	1	1	1	1	2	0	2	1	12	200,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA

Nombre del Proyecto	Acción Específica	Monto Programado Anual 2014	Monto Ejecutado Mensual Año 2014 (Bs)												Total Ejecutado Anual	% Ejecutado Anual
			Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Prevención y Mitigación de Riesgo ante Eventos Adversos	Evaluación y documentación del peligro ante eventos adversos	40.712.796,00	462.639,00	722.818,00	768.560,00	749.301,00	1.431.287,00	1.530.831,00	3.068.261,00	1.748.485,00	2.544.913,00	3.083.082,00	2.824.027,00	7.752.644,00	26.686.848,00	65,55%
	Zonificación del riesgo en los ejes geoestratégicos de desarrollo	36.821.110,00	179.826,00	927.336,00	1.272.786,00	729.021,00	1.367.988,00	7.757.093,00	1.228.545,00	1.027.745,00	974.067,00	666.080,00	835.661,00	9.394.259,00	26.360.407,00	71,59%
	Formación para la apropiación social del conocimiento en prevención ante eventos adversos	14.325.112,00	172.046,00	198.095,00	226.213,00	474.224,00	303.431,00	418.173,00	1.134.143,00	2.114.848,00	460.562,00	535.008,00	3.124.016,00	2.166.750,00	11.327.509,00	79,07%
Desarrollo de la Geociencia para las necesidades de la Vivienda y el Hábitat	Elaboración de estudios geotécnicos y geomáticos para el desarrollo de la vivienda y hábitat nacional.	12.470.152,00	68.466,00	60.309,00	73.051,00	267.340,00	101.323,00	144.146,00	558.001,00	345.958,00	393.507,00	714.258,00	1.274.757,00	1.641.488,00	5.642.604,00	45,25%
	Evaluación y reducción del riesgo sísmico en el área metropolitana de caracas, para la construcción de vivienda y hábitat dignos.	2.545.927,00	0,00	640,00	141.887,00	102.024,00	273.290,00	272.150,00	21.816,00	50.168,00	84.510,00	26.464,00	15.947,00	79.352,00	1.068.248,00	41,96%
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo en espacios urbano, Misión Ciencia I	1.068.500,00	675,00	0,00	0,00	7.704,00	23.712,00	9.192,00	16.558,00	3.969,00	11.030,00	6.222,00	12.887,00	441.060,00	533.009,00	49,88%