

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE FUNVISIS AÑO 2012

EJECUCIÓN FÍSICA

Nombre del Proyecto	Acción Específica	Unidad de Medida	Metas Programadas 2012	Metas Ejecutadas 2012												Metas Ejecutadas 2012	% Ejecutado Anual
				Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Creación del Servicio de Geotécnia y Geomática para el Desarrollo de Vivienda y Hábitat (Fase I)	Elaboración de estudios geotécnicos y geomáticos para el desarrollo de la vivienda y hábitat nacional	Red	30	3	3	3	3	3	9	5	7	3	7	6	4	56	186,67%
	Evaluación y reducción del riesgo sísmico en el área metropolitana de caracas, para la construcción de vivienda y hábitat dignos	Instrumento	150	7	7	8	25	25	5	10	15	273	478	0	0	853	568,67%
	Divulgación de la Importancia del refuerzo sismoresistente y de la prevención sísmica, de la población ubicada en las instalaciones evaluadas.	Instrumento	150	7	7	8	25	25	5	10	15	272	478	0	0	852	568,00%
	La vivienda segura ante las amenazas naturales y otros riesgos; Fascículo para la construcción Popular	Guía	2	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	7	350,00%
Prevención y Mitigación de Riesgo ante Eventos Adversos	Evaluación y documentación del peligro ante eventos adversos	Reporte	400	35	31	40	37	37	34	93	31	45	37	36	32	488	122,00%
	Zonificación del riesgo en los ejes geoestratégicos de desarrollo	Mapa	50	3	1	5	15	23	26	28	30	34	39	41	44	289	578,00%
	Formación para la apropiación social del conocimiento en prevención ante eventos adversos	Persona capacitada	3.000	323	323	323	629	691	657	1612	462	662	889	2073	435	9079	302,63%
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo en espacios urbano	Red	12	0	1	0	1	3	5	5	6	8	11	12	13	65	541,67%

EJECUCIÓN FINANCIERA

Nombre del Proyecto	Acción Específica	Monto Programado Anual 2012	Monto Ejecutado Mensual Año 2012 (Bs)												Total Ejecutado Anual (Bs)	% Ejecutado Anual
			Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Creación del Servicio de Geotécnia y Geomática para el Desarrollo de Vivienda y Hábitat (Fase I)	Elaboración de estudios geotécnicos y geomáticos para el desarrollo de la vivienda y hábitat nacional	5.254.316,00	18.533,00	34.737,00	26.860,00	59.635,00	55.288,00	124.875,00	257.996,00	293.286,00	219.131,00	715.341,00	447.198,00	1.529.979,00	3.782.859,00	68,30%
	Evaluación y reducción del riesgo sísmico en el área metropolitana de caracas, para la construcción de vivienda y hábitat dignos	2.494.711,00	0,00	12.074,00	129.211,00	59.618,00	29.782,00	44.265,00	64.553,00	117.624,00	44.235,00	107.552,00	33.405,00	544.407,00	1.186.726,00	47,57%
	Divulgación de la Importancia del refuerzo sismoresistente y de la prevención sísmica, de la población ubicada en las instalaciones evaluadas.	107.357,00	0,00	619,00	0,00	4.625,00	0,00	1.325,00	0,00	760,00	850,00	0,00	0,00	0,00	8.179,00	7,62%
	La vivienda segura ante las amenazas naturales y otros riesgos; Fascículo para la construcción Popular	913.410,00	0,00	23.760,00	14.210,00	11.016,00	0,00	137.841,00	42.574,00	53.025,00	32.508,00	38.977,00	23.134,00	40.066,00	417.111,00	45,67%
Prevención y Mitigación de Riesgo ante Eventos Adversos	Evaluación y documentación del peligro ante eventos adversos	24.739.468,00	281.852,00	439.781,00	1.466.691,00	825.649,00	846.047,00	1.369.019,00	1.523.026,00	1.914.390,00	1.022.069,00	1.557.546,00	2.330.062,00	4.301.160,00	17.877.292,00	76,17%
	Zonificación del riesgo en los ejes geoestratégicos de desarrollo	7.713.008,00	67.355,00	106.021,00	902.452,00	207.847,00	204.949,00	318.918,00	436.621,00	441.703,00	178.179,00	123.722,00	512.481,00	745.331,00	4.245.579,00	55,91%
	Formación para la apropiación social del conocimiento en prevención ante eventos adversos	8.185.883,00	84.467,00	83.728,00	1.070.477,00	265.783,00	1.613.981,00	951.085,00	769.937,00	808.507,00	204.637,00	190.436,00	591.200,00	616.435,00	7.250.673,00	88,27%
	Investigación aplicada a la gestión del riesgo en espacios urbano	3.826.562,00	14.000,00	23.928,00	583.398,00	200.120,00	90.851,00	1.223.060,00	44.690,00	68.075,00	57.205,00	39.238,00	325.525,00	29.507,00	2.699.597,00	70,55%